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开发方：北京中科汇联信息技术有限公司
建设方：中旅报（北京）新媒体技术有限公司
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	序号
	项目任务
	开发方负责人
	开始时间
	结束时间
	开发方主要工作
	建设方主要工作

	1
	项目启动
	安慧娟
	2013-10-12
	2013-10-12
	1、 明确项目总体计划
2、 初步确定项目范围
3、 初步确定硬件部署环境
	1、 确定现有网络环境：服务器配置、操作系统类型、数据库类型、安全等。

	2
	搭建站点
	安慧娟
	2013-10-16
	2013-10-16
	提交部署硬软件及网络要求。
	安排硬件环境部署

	3
	新旧栏目对应梳理
	安慧娟
	2013-10-29
	2013-10-30
	新旧栏目输理，模块ID对应，准备导数据。
	提供新老栏目对照表

	4
	数据导入
	王志杰
	2013-10-31
	2013-10-31
	将老网站栏目数据导入新网站对应栏目
	

	5
	数据整理
	安慧娟
	2013-11-1
	2013-11-1
	整理不能导入的数据
	

	6
	验收
	安慧娟
	2013-11-15
	2013-11-15
	1、 组织验收文档
2、 安排验收
	



北京中科汇联信息技术有限公司
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